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Pan

Michal Wrazen
Radny

Rady Miasta Chelmna

Odpowiedz na interpelacj¢ z dnia 15.03.2021r.,zfozong podezas sesji Rady

Miasta Chetmna w dniu 24.03.2021r,

Szanowny Panie Radny odpowiadajgc na Panskg interpelacje wyjasniam co nastepuje:

l.

W kwestil ogolne] na przesunigeia termindw opracowania dokumentacji budowlano
— kosztorysowych zadan w 2020 r jako zadania niewygasajgce z koncem roku 2020,
a tym samym przechodzgce do realizacji na 2021r, przypominam, iz jednym z
powodOw byla awaria serwerOw spowodowana atakiem hakierskim, co najproscie;
mowige, oznacza calkowity paraliz pracy Geodezji powiatowej. Drugim
czynnikiem, 1 zapewne bardziej ograniczajgcym proces realizacji zadan
budowlanych, jak i projektowania, jest panujgca pandemia, ktora dotkneta réwniez
biura projektowe, a ktéra wylgczyla ich funkcjonowanie na dlugi czas, Zgodnie z
wytycznymi Rzgdu COVID 19 zostat zakwalifikowany jako tzw. sila wyzsza, ktéra
powoduje automatycznie po zfozeniu pisma przez projektantdw do automatycznego
aneksowania terminu umownego opracowania dokumentacji. Zyjemy w okresie
pandemicznym, gdzie realizowanie zadan, w tym szczegdlnie inwestycyjnych, jest
ogromnie utrudnione, a kazde zrealizowane w tym okresie zadanie stanowi wielki
wysilek 1 ryzyko zaréwno pracownikéw Urzedu, jak i Wykonawcow. Przechodzae
do Panskich dwoch ostatnich pytan z cala powags, jak do kazdych Panskich
wystapien, wyjasniam co nast¢puje:

Jak Pan zauwazyl, umowy na opracowanie przedmiotowych dokumentacji zostaly
zawarte w dniu 15.10.2020r, proszg zatem wzigé pod uwage nastepujgce
okolicznosei,zwigzane z pozyskaniem map do celdw projektowych:

- przed zawarciem umowy nie jest mozliwe zlecenie przygotowania map do celow
projektowych geodecie przez projektanta,

- w pazdzierniku w biurze geodezji na wydanie map czekalo do$¢ duzo wnioskéw
ztozonych przed awaria, jak i w jej trakcie, a nowe wnioski skladane w
pazdzierniku, (j. po usunigciu awarii, zostaly zafatwione po realizacji tych
wezesniejszych, co wydluzylo znacznie termin uzyskania map.

- samo zarejestrowanie wniosku o wydanie map do celéw projektowych to poczatek
procesu ich przygotowania, albowiem geodeta po przyjeciu zlecenia od projektanta
dokonuje zgloszenia robot w geodezji, a nastepnie otrzymuje mape, by nastepnie ja
zaktualizowaé, co trwa od kilku dni do kilku tygodni, w zaleznosci od zakresu
mapy. Nastepnie mapa wraca do geodezji, gdzie podlega rejestracji, co tez trwa
klika dni a czasami i dluzej, i dopiero moze zosta¢ przekazana do prac
projektowych,

- jezeli do w/w faktow dolozymy jeszeze panujgca pandemic ograniczajacq prace
zarowno geodetéw, projektantéw, jak 1 urzednikéw mamy obraz prowadzenia




Otrzymuja:
1.Adresat,

procesu inwestycyjnego poczgwszy od przygotowania inwestycji ( projektowania)
po jej realizacje w tak ekstremalnych warunkach.

- wskazywanie wylgcznie awarii serwerow jako jedyna przyczyne wprowadzania
zadan niewygasajgcych jest wielkim uproszczeniem, kiore Pan skrzetnie
wykorzystuje, prosz¢ wzigé pod uwage wszystkie okolicznosei, o ktorych
informowatem Pana we wezesnigjszej korespondencji, jak te ww. i spojrze¢ na
problem obiektywnie,

- opracowanie przedmiotowych dokumentacji, o ktérych Pan wspomina w swoje]
interpelacji w roku 2020, biorac pod uwage wszystkie ww. Okolicznoéei, byto
niemozliwe do realizacji i dlatego staly si¢ zadaniami niewygasajacymi.

- proszg wzigé pod uwage rowniez fakt, iz przesuniccie terminu opracowania
dokumentacji nie miato zadnego wplywu na realizacje robot, a to z tego powodu, ze
zadania te byly przewidziane do realizacji w kolejnym roku budzetowym 2021,

- wprowadzajae do budzetu w m-cu pazdzierniku te dwa zadania, majgc na uwadze
problemy =z mapami do projektowania oraz ograniczenia plynnosci prac
projektowych spowodowanych panujaca pandemig, liczylismy sig z tym, iz mogg to
by¢ zadania niewygasajgce, jednakze zlecenie ich jeszcze w roku 2020 daje
pewnosc, ze roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z planem w 2021 r.

Jak wynika z powyzszych wyjasnien nie wprowadzitem Panistwa Radnych w blad,
ani nie traktwj¢ Rady Miasta lekcewazaco. W kazdym aspekcie pracy na rzecz
spofeczenstwa naszego miasta dzialam w porozumieniu z Rada, uwzgledniajac
Panstwa zdanie, jezeli przyczynia si¢ do rozwoju naszego miasta. W dobie
szalejace] pandemii staram sig realizowad zadania mozliwie ptynnie | ograniczajac
ewentualne problemy i trudnosci do minimum,

2.Przewodniczacy Rady Miasta Chetmna, p. Wojciech Strzelecki,

l.a/a.




