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Zarządzający ma prawo zaŜądać od wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i 
okoliczności na cenę ryczałtową i na datę zakończenia robót. Szacunkowy wzrost ceny 
kontraktowej będzie określony i dostarczony przez wykonawcę bezzwłocznie 
zarządzającemu. 
4.14.2 Wykonawca opracuje i przedstawi zarządzającemu do akceptacji propozycje 
dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na 
realizację robót, jak teŜ będzie w współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń 
zarządzającego. 
4.14.3 Okoliczności, o których mowa w powyŜszej klauzuli mogą wpłynąć na zmianę 
treści umowy jedynie w warunkach określonych w z Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
4.15 Koszt napraw 
Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty 
w okresie między terminem rozpoczęcia robót, terminem ich zakończenia oraz w 
okresie odpowiedzialności wykonawcy za wady spowodowana w tym okresie, 
pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez 
wykonawcę i na jego koszt. 
5. TERMINY OBOWIĄZUJĄCE OBIE STRONY 
5.1 Terminy umowne 
Obie strony umowy zobowiązane są do przestrzegania wszystkich terminów 
określonych w Umowie. 
5.2 Aktualizacja harmonogramu robót i harmonogramu płatno ści 
W okresie podanym w Umowie od daty podpisania umowy, Wykonawca przedłoŜy 
skorygowany harmonogram rzeczowo - finansowy robót, zgodnie z p. 4.6.2 OWU, 
stanowiący uszczegółowienie danych zawartych w druku nr 8 zawierającym dane 
wymagane w odnośnej klauzuli OWU. 
W miarę potrzeb oraz postępu robót wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji 
harmonogramów robót i harmonogramów płatności. Wszystkie te zmiany wymagają 
akceptacji zarządzającego. 
5.3 Termin ko ńcowy 
Aktualizacja powołanych w p.5.2 dokumentów nie moŜe mieć Ŝadnego wpływu na 
zmianę umownego terminu zakończenia robót. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI I ODBIORY ROBÓT 
6.1 Zasady przestrzegania wymaga ń dotycz ących nale Ŝytej jako ści robót 
6.1.1 Zasady przestrzegania wymagań dotyczących naleŜytej jakości robót określa plan 
i program zapewnienia jakości, stanowiący integralną część dokumentów budowy. 
6.1.2 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań 
dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania 
robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót. 
6.1.3 Przestrzeganie wymogów, o których mowa w p.6.1.2. nadzorują i potwierdzają 
inspektorzy nadzoru inwestorskiego. 
6.2 Ujawnianie i usuwanie wad cz ęści realizacji robót 
6.2.1 W przypadku ujawnienia wad w robotach, zarządzający ma prawo Ŝądania ich 
usunięcia w określonym terminie, na koszt wykonawcy. 
6.2.2 JeŜeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań odkryć 
lub ekspertyz, to zarządzający ma prawo polecić wykonawcy dokonanie tych czynności 
na jego koszt. W przypadku, jeŜeli te czynności przesądzą, Ŝe wady w robotach nie 
wystąpiły, wykonawca będzie miał prawo Ŝądać od zamawiającego zwrotu poniesionych 
z tego tytułu kosztów. 


